

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海市第十人民医院			
项目名称：	房屋设施改造	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>上海市第十人民医院创建于1910年，1993年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院，目前也是上海市北区的大型“三级甲等”综合性医院，承担了北区医疗急救、复杂疾病诊治、大型辅助项目检查、各种疑难和急危重病人转诊等任务，近年来，伴随着医院学科建设的不断发展，医院业务量也持续增加，2019年医院门急诊323万人次，出院11万人次，手术7.5万人次，平均日手术量约210台。面对上述手术量的增加，医院虽然采取了排班及衔接环节优化等措施，但仍有不少手术要等到晚上才能进行，更有甚者，手术完成后已是次日凌晨，这不仅不利于病患就医满意度的提升，而且无形中加重了医务人员的工作量。为此，医院考虑通过既有房屋盘整的方式来新增手术室，具体方案为将医院1号楼4层供应室腾挪，并将该区域改造成介入手术室中心，改造面积约1100㎡，新建五间手术室（三间百级手术室、两间千级手术室）及一间DSA机房。</p>		
立项依据：	<p>本项目结合医院外包服务社会化的趋势（腾挪后的消毒供应室采取外包服务的方式），兼顾医院目前实际需求与未来医院发展需要，充分论证并经院党政班子同意后，报申康中心立项。期间参照国家和上级部门的各类政策和文件，包括《上海市人民政府关于印发〈上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020年）〉的通知》（沪府〔2016〕45号）、《上海市级医院“十三五”发展规划》、《关于编制2019年市级部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（沪财预〔2018〕91号）、《上海市级医院大修改造项目管理办法（2013版）》（申康发〔2013〕73号）等，以确保项目立项过程的规范性、严谨性，确保改造效益的最大化。</p>		
项目设立的必要性：	<p>医院目前随着市北地区人口的大量导入，院年手术量大幅上涨，现有手术室的数量以及设备已无法满足需求，急需增加手术室以及设备更新。本项目的实施，一是能满足医院日益增长的手术需求，在服务好病患的同时，充分体现了医院的公益性；二是有利于该区域建筑面积效益的最大化；三是有利于医院临床学科和综合实力的提升，与未来三甲医院承担“医疗急救、复杂疾病诊治及各种疑难和急危重病人转诊”等任务的定位相匹配。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、《市级医院大修改造管理操作指南》；2、《申康项目管理大纲》；3、根据上海市第十人民医院发展规划；4、《工程项目内控操作手册》；5、市十院基建管理制度；6、市十院财务管理制度；7、市十院预算管理制度；8、市十院招投标管理制度 本项目组织架构为：1、以分管院长和基建处处长为项目领导小组；2、该项目负责部分为基建处，由使用科室提出需求，基建处和后勤保障处、财务处、审计处协同配合。</p>		
项目实施计划：	<p>2020年2月-3月：完成立项、报建 2020年3月-4月：申请政府采购编号、细化方案设计 2020年4月-5月：启动项目招标工作，完成合同签订 2020年5月-7月：项目施工 2020年7月-8月：竣工验收及结算 2020年8月-9月：工程审价、结算</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过实施该项目，改善了目前医院手术室数量不足、手术室硬件设施陈旧等现状，合理调整医疗功能布局，同时与同楼层DSA机房按一门关、中心化理念统筹规划规划，改善医疗环境和科研水平，提升医疗服务质量，提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力，进一步增强十院的医疗服务实力。</p>		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,000,000	项目当年预算（元）：	6,000,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020 年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		中标价格审价差异率	<=10%
		项目管理制度健全性	健全
	实施管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		重大安全事故数	=0 起
		监理规范性	规范
	资产管理	资产产权明确性	资产明确
设备完好率		=100%	
产出目标	数量	新增手术室数量	5 间
		工程完成率 (%)	=100%
	质量	工程验收合格率 (%)	=100%
		工程事故率 (%)	=0%
	时效	施工进场及时性	按照合同约定的工期进场
		工程验收及时性	按照合同约定执行
		招投标及时性	按照项目进度计划招标
		合同签订及时性	按照项目进度计划采购
效果目标	社会效益	年服务手术病人人次增长率	>=8%
	满意度	医务人员满意度	>=90%
		病人及家属满意度	>=90%
影响力目标	配套设施	配套设施合格率	=100%
	长效管理	长效管理制度完备性	完备
		定期检修制度完备性	完备

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称: 上海市第十人民医院			
项目名称:	急诊楼开办费	项目类别:	其他一次性项目
计划开始日期:	2020-01-01	计划完成日期:	2020-12-31
是否含有政府购买服务:	否	绩效类型:	政府采购类
项目概况:	上海市第十人民医院成立于 1910 年, 为市北地区唯一一家大型三级甲等综合型医院, 主要承担闸北和宝山二区市民疑难病症双向转诊任务, 由于近几年市北地区作为人口导入区, 居民数量不断上升, 医院门急诊量、住院与手术量均大幅上涨, 相关检查与治疗数量也随之上升。医院是市北地区创伤急救中心, 市十院急诊楼预计将于 2020 年 7 月份建造完成, 期间需要同步添置、升级相关医疗设备, 以备开张所需。急诊综合楼主要功能有: 急诊、急救、留观、EICU、手术中心、儿科、输液、检验、影像等, 配合医院急诊中心化建设方案, 将全力为病人打造一个流程便捷、设备先进、功能齐全的市北急救中心, 为未来提升十院急诊诊疗水平做准备。该项目已通过申康立项审批, 其中涉及多种类的设备以满足急诊开张所需, 计划于 2020 年度添置。		
立项依据:	此次申报项目参照我院十三五规划和医院近年来的发展趋势, 并按照国家 and 上级部门的各类政策和文件, 包括卫计委颁布的《医疗卫生医学装备管理办法》、《上海市人民政府关于印发〈上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案 (2016-2020 年) 〉的通知》(沪府〔2016〕45 号)、《上海市级医院“十三五”发展规划》、《关于编制 2019 年市级部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》(沪财预〔2018〕91 号)、《申康中心市级医院开办项目部分资产配置标准(试行)》、《关于印发市级医院部分专业设备、开办项目配置标准(试行)的通知》等各类文件。根据国家相关法规、制度和本机构的规模、功能和事业发展规划, 科学制订医学装备发展规划。优先考虑配置功能适用、技术适宜、节能环保的装备, 注重资源共享, 杜绝盲目配置和闲置浪费。随着医学科学技术迅猛发展, 医疗器械不断更新和提高, 为保证社会需求服务, 保证资金的合理使用, 充分考虑到病人和医院实际承受能力, 避免盲目引进, 从而为医院的装备提供综合性的效益决策。		
项目设立的必要性:	急诊综合楼新建工程是医院“十三五”期间的重点工程, 总建筑面积 11,565m ² , 批复投资额 1.28 亿元。急诊楼开办费主要为保证在 2020 年 10 月急诊综合楼的顺利使用而申请的医疗设备购置费。项目总额 7,115.70 万元, 其中 2019 年批复财政资金 3,000 万元, 2020 年申请财政资金 3,200 万元。通过急诊综合楼的新建, 将增加 4 间手术室, 可通过疾病中心化建设为抓手, 建立多学科协作一体化急救体系, 提高急危重症患者的抢救成功率。开办费将对创伤中心、胸痛中心、卒中中心、急性腹痛中心等提升急救的综合能力建设起到强大的促进作用。		
保证项目实施的制度、措施:	1、《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》中提出“(十三五期间, 上海市要) 推进医学科技前瞻布局, 构建具有国际先进水平的创新药物和医疗器械临床试验平台, 支持自主创新药物、新型生物医药材料的研发和应用, 科学配置高端医疗技术装备, 鼓励采购具有自主知识产权的国产医疗设备, 支持打造高端医疗设备研发中心。”2、《上海市第十人民医院“十三五”总体发展规划》中“三、“十三五”期间医院发展的重点项目与筹资计划”本项目的实施是对“十三五”规划的响应和落实。3、上海市第十人民医院制定了医院财务管理、预算管理、设备采购管理制度以及内控制度中有关预算管理、财务管理、招标管理、资产管理、建设项目、合同管理等内容。本项目组织架构为: 1、以医学装备处和应用科室(急诊科)为项目领导小组。2、该项目负责部门为医学装备处, 由应用科室提出需求, 医学装备处和应用科室协同配合。医学装备处负责项目立项的流程, 项目采购管理/招投标, 医学装备处和应用科室共同负责验收工作或项目后续管理。		
项目实施计划:	2019 年 1 月-2 月提交进口论证。 2019 年 3 月-4 月财政平台获取政府采购编号。 2019 年 5 月-6 月启动实施设备采购的招投标工作。 2019 年 7 月-8 月完成项目采购招标。 2019 年 9 月-10 月启动合同签订等程序。 2019 年 10 月-11 月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作。 2019 年 11 月-12 月完成项目采购合同履行, 设备试运行, 支付设备款项。		
总目标及阶段性目标:	通过实施该项目, 建立大型设备采购、管理体系, 促进上海市第十人民医院成为顶尖的综合性医院, 实现诊断的准确性和即时性, 确保临床科室的正常运行, 改善医疗环境和科研水平, 提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力, 能进一步发挥十院的医疗服务水平, 进一步增强十院的医疗服务实力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算 (元):	32,000,000	项目当年预算 (元):	32,000,000
同名项目上年预算额 (元):	30,000,000	同名项目上年预算执行数 (元):	30,000,000

2020 年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	管理制度执行有效性	合规、有效执行
		项目管理制度健全性	健全完善
		项目管理制度执行有效性	=100%
	财务管理	预算执行率	=100%
		资金到位及时率	按照合同约定的付款条款支付
		资金使用情况	专款专用
	实施管理	采购流程合规性	合规、有效
		立项依据充分性	符合中央、地方、自身职责要求
		项目立项规范性	符合流程及上级规定
	资产管理	资产管理制度健全性	健全完善
产出目标	数量	采购合同签订率	=100%
	质量	设备验收完成率	=100%
	时效	设备招投标完成率	=100%
		设备安装完成率	=100%
		设备验收合同情况	按照合同约定的时间送货
		招投标及时性	按照项目进度计划招标
		合同签订及时性	按照项目进度计划采购
		安装验收及时性	及时
效果目标	经济效益	效率效益指标	设备功能利用率充分,设备正常开机率达到97%
	社会效益	推动医院业务量提升	同期诊断人次提升10%
		设备运行维护制度的健全性	有专门的设备运行维护制度
	满意度	病人满意度	>=90%
		医院人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	配套设施合格率	=100%
		配套设施到位率	=100%
		设备定期检修制度完备性	专人定期检修
		安全风险管控机制健全性	安全风险管控与应急处理机制基本健全

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称: 上海市第十人民医院</p>			
项目名称*:	准入类设备 1	项目类别*:	其他一次性项目
计划开始日期*:	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31
是否含有政府购买服务:	否	绩效类型:	其他类
项目概况*:	<p>上海市第十人民医院成立于 1910 年, 为市北地区唯一一家大型三级甲等综合型医院, 主要承担闸北和宝山二区市民疑难病症双向转诊任务, 由于近几年市北地区作为人口导入区, 居民数量不断上升, 医院门急诊量、住院与手术量均大幅上涨, 相关检查与治疗数量也随之上升。本次项目为更新 CT 一台。CT 放置于市十院 1 号楼放射科, 用于向患者提供相关 CT 检查, 特别是高端检查, 如 CTA、功能成像等; 通过该项目的实施, 提高市十院的科研水平以及为患者服务的能力, 提升患者满意度。项目通过申康立项审批。</p>		
立项依据*:	<p>此次申报项目所涉及的 CT 是我院在战略规划中重点打造的癌症中心平台的重点设备。每个项目均由我院设备管理委员会反复论证后拟定, 参照我院十三五规划和医院近年来的发展趋势, 并按照国家和上级部门的各类政策和文件, 包括卫计委颁布的《医疗卫生装备管理办法》、《上海市人民政府关于印发<上海市深化医药卫生体制改革试点方案(2016-2020 年)>的通知》(沪府〔2016〕45 号)、《上海市级医院“十三五”发展规划》、《关于编制 2019 年市级部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》(沪财预〔2018〕91 号)、《申康中心市级医院开办项目部分资产配置标准(试行)》、《关于印发市级医院部分专业设备、开办项目配置标准(试行)的通知》等各类文件。根据国家相关法规、制度和本机构的规模、功能和事业发展规划, 科学制订医学装备发展规划。优先考虑配置功能适用、技术适宜、节能环保的装备, 注重资源共享, 杜绝盲目配置和闲置浪费。随着医学科学技术迅猛发展, 医疗器械不断更新和提高, 为保证社会需求服务, 保证资金的合理使用, 充分考虑到病人和医院实际承受能力, 避免盲目引进, 从而为医院的装备提供综合性的效益决策。</p>		
项目设立的必要性*:	<p>医院目前随着市北地区人口的大量导入, 院年门急诊量、住院及手术量大幅上涨, CT 检查数量也随之上升, 医院在十三五及十四五期间将重点发展癌症中心建设。2018 年我院 CT 检查人次达 22.3481 万人次, 每天检查患者 800-900 人次(包括平扫和增强扫描), 患者预约仍需等候 5-8 天时间, 而 CTA、功能成像等高端检查因后处理耗时, 等候时间更长, 预约时间甚至达 3-4 周, 这样, 影响全院住院病人的平均住院时间和病床周转, 甚至可能影响急危重病员及时检查。更新高端 CT 可有效的提高工作效率, 缩短病人等候时间, 增加高端检查的数量与效率, 提高医院整体的诊疗能力, 有效防止漏检。</p>		
保证项目实施的制度、措施*:	<p>1、《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》中提出“(十三五期间, 上海市要)推进医学科技前瞻布局, 构建具有国际先进水平的创新药物和医疗器械临床试验平台, 支持自主创新药物、新型生物医药材料的研发和应用, 科学配置高端医疗技术装备, 鼓励采购具有自主知识产权的国产医疗设备, 支持打造高端医疗设备研发中心。”2、《上海市第十人民医院“十三五”总体发展规划》中“三、“十三五”期间医院发展的重点项目与筹资计划”本项目的实施是对“十三五”规划的响应和落实。3、上海市第十人民医院制定了医院财务管理、预算管理、大型设备采购管理制度以及内控制度中有关预算管理、财务管理、招标管理、资产管理、建设项目、合同管理等内容。以上项目均会按照《政府采购法》、《招投标法》等各项法律法规执行。前期, 项目的重大决策均由医院设备管理委员会集体讨论决定, 并接受医院纪委、审计等部门的多部门联合监督; 后期将根据医院相关规定严格进行合同签订和验收, 保障设备质量; 并对使用绩效进行评估。目前所有申报项目均已规划安装房间, 并配备有多年工作经验的医师和技术人员来完成设备的操作。医院财务处将按照财务管理制度保障项目资金合理合规使用, 确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰, 发挥财政资金效益。</p>		
项目实施计划*:	<p>2019 年 1 月-2 月提交进口论证。 2019 年 3 月-4 月财政平台获取政府采购编号。 2019 年 5 月-6 月启动实施设备采购的招投标工作。 2019 年 7 月-8 月完成项目采购招标。 2019 年 9 月-10 月启动合同签订等程序。 2019 年 10 月-11 月完成设备安装场地的相关配套设施的施工作业。 2019 年 11 月-12 月完成项目采购合同履行, 设备试运行, 支付设备款项。</p>		

<p>总目标及阶段性目标:</p>	<p>通过实施该项目, 建立大型设备采购、管理体系, 提升临床的医疗设备硬件、软件水平, 助推医疗新技术开展, 促进上海市第十人民医院成为顶尖的综合性医院, 实现诊断的准确</p>		
<p>本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
<p>项目总预算 (元):</p>	<p>15,000,000</p>	<p>项目当年预算 (元):</p>	<p>15,000,000</p>
<p>同名项目上年预算额 (元):</p>		<p>同名项目上年预算执行数 (元):</p>	

2020 年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	管理制度执行有效性	合规、有效执行
		项目管理制度健全性	健全完善
		项目管理制度执行有效性	=100%
	财务管理	预算执行率	=100%
		资金到位及时率	按照合同约定的付款条款支付
		资金使用情况	专款专用
	实施管理	采购流程合规性	合规、有效
		立项依据充分性	符合中央、地方、自身职责要求
		项目立项规范性	符合流程及上级规定
	资产管理	资产管理制度健全性	健全完善
产出目标	数量	采购合同签订率	=100%
	质量	设备验收完成率	=100%
	时效	设备招投标完成率	=100%
		设备安装完成率	=100%
		设备验收合同情况	按照合同约定的时间送货
		招投标及时性	按照项目进度计划招标
		合同签订及时性	按照项目进度计划采购
		安装验收及时性	及时
效果目标	经济效益	效率效益指标	设备功能利用率充分，设备正常开机率达到
	社会效益	推动医院业务量提升	同期诊断人次提升 10%
		设备运行维护制度的健全性	有专门的设备运行维护制度
	满意度	病人满意度	>=90%
医院人员满意度		>=90%	
影响力目标	长效管理	配套设施合格率	=100%
		配套设施到位率	=100%
		设备定期检修制度完备性	专人定期检修
		安全风险管控机制健全性	安全风险管控与应急处理机制基本健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海市第十人民医院			
项目名称：	准入类设备 2	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海市第十人民医院成立于 1910 年，为市北地区唯一一家大型三级甲等综合型医院，主要承担闸北和宝山二区市民疑难病症双向转诊任务，由于近几年市北地区作为人口导入区，居民数量不断上升，医院门急诊量、住院与手术量均大幅上涨，相关检查与治疗数量也随之上升。本次项目为直线加速器 1 台。该设备放置于 2 号楼地下一层，用于向患者提供肿瘤治疗。通过该项目的实施，提高市十院的科研水平以及为患者服务的能力，提升患者满意度。项目通过申康立项审批。		
立项依据：	此次申报项目所涉及的 LA 是我院在战略规划中重点打造的癌症中心平台的重点设备。每个项目均由我院设备管理委员会反复论证后拟定，参照我院十三五规划和医院近年来的发展趋势，并按照国家和上级部门的各类政策和文件，包括卫计委颁布的《医疗卫生医学装备管理办法》、《上海市人民政府关于印发〈上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020 年）〉的通知》（沪府〔2016〕45 号）、《上海市级医院“十三五”发展规划》、《关于编制 2019 年市级部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》（沪财预〔2018〕91 号）、《申康中心市级医院开办项目部分资产配置标准（试行）》、《关于印发市级医院部分专业设备、开办项目配置标准（试行）的通知》等各类文件。根据国家相关法规、制度和本机构的规模、功能和事业发展规划，科学制订医学装备发展规划。优先考虑配置功能适用、技术适宜、节能环保的装备，注重资源共享，杜绝盲目配置和闲置浪费。随着医学科学技术迅猛发展，医疗器械不断更新和提高，为保证社会需求服务，保证资金的合理使用，充分考虑到病人和医院实际承受能力，避免盲目引进，从而为医院的装备提供综合性的效益决策。		
项目设立的必要性：	目前医院仅有一台 LA，已满负荷运转，虽加班加点但新增患者还是很难加入治疗，给患者的治疗增加了不便与不利，无法服务于更多的患者。通过设备的购买，可有效的提高服务患者的能力为更多的肿瘤患者提供相应治疗，另外新机器的购置可提高工作效率，增加精准治疗的数量，提高医院整体的肿瘤诊疗能力，确保医院的正常业务开展并提升病人满意度。		
保证项目实施的制度、措施：	1、《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》中提出“（十三五期间，上海市要）推进医学科技前瞻布局，构建具有国际先进水平的创新药物和医疗器械临床试验平台，支持自主创新药物、新型生物医药材料的研发和应用，科学配置高端医疗技术装备，鼓励采购具有自主知识产权的国产医疗设备，支持打造高端医疗设备研发中心。”2、《上海市第十人民医院“十三五”总体发展规划》中“三、“十三五”期间医院发展的重点项目与筹资计划”本项目的实施是对“十三五”规划的响应和落实。3、上海市第十人民医院制定了医院财务管理、预算管理、大型设备采购管理制度以及内控制度中有关预算管理、财务管理、招标管理、资产管理、建设项目、合同管理等内容。以上项目均会按照《政府采购法》、《招投标法》等各项法律法规执行。前期，项目的重大决策均由医院设备管理委员会集体讨论决定，并接受医院纪委、审计等部门的多部门联合监督；后期将根据医院相关规定严格进行合同签订和验收，保障设备质量；并对使用绩效进行评估。目前所有申报项目均已规划安装房间，并配备有多年工作经验的医师和技术人员来完成设备的操作。医院财务处将按照财务管理制度保障项目资金合理合规使用，确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。		
项目实施计划：	2019 年 1 月-2 月提交进口论证。 2019 年 3 月-4 月财政平台获取政府采购编号。 2019 年 5 月-6 月启动实施设备采购的招投标工作。 2019 年 7 月-8 月完成项目采购招标。 2019 年 9 月-10 月启动合同签订等程序。 2019 年 10 月-11 月完成设备安装场地的相关配套设施的施工作业。 2019 年 11 月-12 月完成项目采购合同履行，设备试运行，支付设备款项。		
总目标及阶段性目标：	通过实施该项目，建立大型设备采购、管理体系，提升临床的医疗设备硬件、软件水平，助推医疗新技术开展，促进上海市第十人民医院成为顶尖的综合性医院，实现诊断的准确性和即时性，确保临床科室的正常运行，改善医疗环境和科研水平，提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供了可靠的依据，能进一步发挥十院的医疗服务水平，进一步增强十院的医疗服务实力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算 (元):	23,000,000	项目当年预算 (元):	23,000,000
同名项目上年预算额 (元):		同名项目上年预算执行数 (元):	

2020 年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	管理制度执行有效性	合规、有效执行
		项目管理制度健全性	健全完善
		项目管理制度执行有效性	= 100%
	财务管理	预算执行率	= 100%
		资金到位及时率	按照合同约定的付款条款支付
		资金使用情况	专款专用
	实施管理	采购流程合规性	合规、有效
		立项依据充分性	符合中央、地方、自身职责要求
		项目立项规范性	符合流程及上级规定
	资产管理	资产管理制度健全性	健全完善
产出目标	数量	采购合同签订率	= 100%
	质量	设备验收完成率	= 100%
	时效	设备招投标完成率	= 100%
		设备安装完成率	= 100%
		设备验收合同情况	按照合同约定的时间送货
		招投标及时性	按照项目进度计划招标
		合同签订及时性	按照项目进度计划采购
		安装验收及时性	及时
效果目标	经济效益	效率效益指标	设备功能利用率充分, 设备正常开机率达到 97%
	社会效益	推动医院业务量提升	同期诊断人次提升 70%
		设备运行维护制度的健全性	有专门的设备运行维护制度
	满意度	病人满意度	> = 90%
		医院人员满意度	> = 90%
影响力目标	长效管理	配套设施合格率	= 100%
		配套设施到位率	= 100%
		设备定期检修制度完备性	专人定期检修
		安全风险管控机制健全性	安全风险管控与应急处理机制基本健全