
财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称 市管道路照明日常维护

主管部门
上海市住房和城乡建设管理

委员会
实施单位

上海市城市综合管
理事务中心（上海
市地下管线监察事

务中心）

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 75240000.00 75240000.00 71,579,640 10 95.14% 9.51

    其中：当年财政拨款 71,580,000.00 71,580,000.00 71,579,640.00 —   

                上年结转资金 —   

                其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

通过路灯维护管理工作，保证道路照明设施长期、安全、
稳定运行，发挥路灯照明设施在人民生活中举足轻重的作
用，取得人民群众的认可和满意，逐步建立路灯管理的长
效机制，提升道路和公共区域照明管理效率以及服务水平
。通过对管辖范围内所有道路照明设施的RTU以及带集
中器的 D 型RTU及中心城区道路照明设施，浦东、
青浦、松江、嘉定、金山、奉贤、崇明7个区内市管公路
和市管城市快速路路灯、高杆灯和照明控制箱等的巡修、
巡检、广告外挂设施巡查和应急抢修等工作，采用主动维
护、预防性维护的方法，保质保量完成年度维护工作，确
保市管26.4万盏路灯安全、稳定运行。

通过路灯维护管理工作，保证道路照明设施长
期、安全、稳定运行，发挥路灯照明设施在人
民生活中举足轻重的作用，取得人民群众的认
可和满意，逐步建立路灯管理的长效机制，提
升道路和公共区域照明管理效率以及服务水平
。通过对管辖范围内所有道路照明设施的RT
U以及带集中器的 D 型RTU及中心城区
道路照明设施，浦东、青浦、松江、嘉定、金
山、奉贤、崇明7个区内市管公路和市管城市
快速路路灯、高杆灯和照明控制箱等的巡修、
巡检、广告外挂设施巡查和应急抢修等工作，
采用主动维护、预防性维护的方法，保质保量
完成年度维护工作，确保市管26.4万盏路
灯安全、稳定运行。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标

RTU设备巡修、巡检

全覆盖

>=5500台 >=5500台 5 5

市管道路照明设备巡修

、巡检全覆盖

>=26.4万 >=26.4万 5 5

高杆灯照明设施完成升

降检查和保养

>=191基 >=191基 5 3

部分高杆灯涉及升
降装置改造项目，
因疫情原因延迟，
已开例会督促施工

。

抽查照明设施线路的绝

缘电阻和电器外壳的接 >=2640盏 >=2640盏 5 5
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绩
效
指
标

产出指标

地电阻检测

完成指定的违法外挂设

施拆除

=100% =100% 5 3
部分拆除涉及规范
挂设整改，通过养
护例会督促办理。

质量指标

照明设施完好率
>=98% >=98% 5 5

路灯亮灯率
>=98% >=98% 5 5

养护考核达80分以上 =100% =100% 5 5

时效指标

故障及时修复率
=100% =100% 5 5

巡修、巡检及时率
>=95% >=95% 5 5

成本指标
单灯维护成本不超过上

年

=100% =100% 5 5

效益指标

社会效益指标

重大节日（活动）保障

、抢修及应急保障

=100% =100% 5 5

投诉处置率
=100% =100% 5 5

可持续影响指标

制定中期维修计划
健全 健全 5 2

维修计划需合杆实
施计划匹配，加强
与区架空线计划协

调

完善上海市道路照明信

息平台建设

完善 5 5

预算信息公开
公开 5 5
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预算信息公开时效性

有效 5 5

满意度指标 服务对象满意度指标
市民满意度

>=85% 5 5

总分 100 92.51  

- 3 -



财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称
2020年上海市道路合杆整治工

程

主管部门
上海市住房和城乡建设管理

委员会
实施单位

上海市城市综合管
理事务中心（上海
市地下管线监察事

务中心）

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 276530000.00 331810000.00 331,800,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 276,530,000.00 331,810,000.00 331,800,000.00 —   

                上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —   

                其他资金 0.00 0.00 0.00 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

根据实施方案和项目批复，完成当年项目计划，完成当年
预算执行。

圆满完成市架空线入地和合杆整治指挥部的工
作计划，完成了年度预算执行。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
LED灯具的使用率

=100% 100% 10 10

质量指标
合杆质量合格率

100%达到验收
标准

尚未竣工验收 10 4

仅开展了隐蔽工程
验收。加快推进
已 完工道路的验

收标准工作

时效指标
项目及时完成率

按照计划时间节点
推进

按市架空线入地和
合杆整治指挥部

计划推进
10 4

因指挥部计划调整
，未能按合同计
划 时间。通过专

题会议、工程例会
等形式加快项目推

进

效益指标

经济效益指标
照明节电率

>=20% ≥20% 10 10

社会效益指标

道路综合杆、综合箱
实现杆件和箱体共

享
实现杆件和箱体共

享
10 10

长效管理机制健全性

总结项目经验，编
制道路合杆工程技
术标准，统一综合
杆的设计、施工、
验收和养护标准，
保障综合杆的建设
质量和建成后设施

运行。

《综合杆设施技术
标准》正式印发

10 10

生态效益指标

合杆减杆率
>=50% ≥50% 10 10
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道路景观
提升城市景观 城市景观显著提升 10 10

满意度指标 服务对象满意度指标
公众满意度

>=80% ≥80% 10 10

总分 100 88  
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财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称 市管道路照明电费

主管部门
上海市住房和城乡建设管理

委员会
实施单位

上海市城市综合管
理事务中心（上海
市地下管线监察事

务中心）

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 194460000.00 182460000.00 179,965,374.84 10 98.64% 9.86

    其中：当年财政拨款 194,460,000.00 182,460,000.00 179,965,374.84 —   

                上年结转资金 —   

                其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

逐步建立行业管理的长效机制，提升道路和公共区域照明
管理效率和服务水平。对市管道路的照明设施及时申请财
政资金、及时缴纳电费，保证道路照明设施正常使用，满
足城市不同区域的功能需要。

逐步建立行业管理的长效机制，提升道路和公
共区域照明管理效率和服务水平。对市管道路
的照明设施及时申请财政资金、及时缴纳电费
，保证道路照明设施正常使用，满足城市不同
区域的功能需要。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标
完成路灯电费支付

=100% =100% 10 10

质量指标

路灯电费用电量核定准

确

>=98% >=90% 10 2

因涉及电力公司远
程抄表设施故障，
涉及部分表计月内
电量不准。加强与
电力公司沟通，推

进表计补抄工作

路灯电费单价核定准确 =100% =100% 10 10

时效指标

故障及时修复率
=100% =100% 10 10

巡修、巡检及时率
>=95% >=95% 20 20

效益指标

社会效益指标
路灯亮灯率

>=98 >=98 10 10

建立健全长效管理机制 健全 健全 5 5
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可持续影响指标
预算信息公开

公开 公开 5 5

预算信息公开时效性
有效 有效 5 5

满意度指标 服务对象满意度指标
市民满意度

>=85% >=85% 5 5

总分 100 91.86  
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