
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称
大型医用设备购置-CT（新增

）

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 15000000.00 15000000.00 15,000,000 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 15000000 15000000 15000000 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 2000000 2000000 2000000 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

同济医院迅猛发展，门急诊人次住院人次和手术量与日俱
增，作为全院公共平台的放射科检查量也相应增加，功能
强大的CT设备在临床诊断方面不可或缺，全年CT总工
作量近20万人次，日检查人数约600人左右，设备短
缺老化的短板日益凸显，2005年购置的16排CT仍
然作为主力，其他的CT设备也软硬件落后，周一至周日
无休息工作，依然不能满足临床需求 ，病人预约等候时
间较长，一旦设备故障，患者意见大。制约着医教研的发
展。本次计划通过该项目的实施，新增一台科学研究型C
T，改善病人预约、候诊和取报告的时间过长现状，通过
设备的引进能够帮助临床提升诊疗效率，开展检查新项目
，提升检查效果，提高患者管理效能。提升诊断水平，减
少患者痛苦，提升患者满意度。为患者、医务人员、教学
科研人员提供更好的服务。

该设备已于2021年11月末完成安装，通
过调试，于12月末组织培训验收投入使用。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标

培训计划完成率
=100% 100% 5 5

试运行计划完成率
=100% 100% 5 5

项目购置计划完成率
=100% 100% 5 5

设备安装计划完成率
=100% 100% 5 5

设备安装验收合格率
=100% 100% 5 5

新设备性能提升指标验
=100% 100% 5 5

- 1 -



绩
效
指
标

产出指标 质量指标 收合格率

试运行验收合格率
=100% 100% 5 5

配置许可资质情况
完备 完备 3 3

时效指标

采购计划完成及时性
及时（2021年
8月31日前）

及时（2021年
8月15日完成）

2 2

安装验收及时性
及时（2021年
10月31日前）

较原计划延缓一个
月

4 2

受海外疫情影响，
生产运输及交付时
间延长，投入使用

时间较晚。

设备试运行及时性
及时（2021年
11月31日前）

较原计划延缓一个
月

4 2

受海外疫情影响，
生产运输及交付时
间延长，投入使用

时间较晚。

设备验收交付及时性
及时（2021年
12月31日前）

及时（2021年
12月25日完成

）
2 2

效益指标

经济效益指标

设备年经济收入提升情

况

≥10% 提升10% 5 5

更新设备提升服务量
≥10% 提升10% 5 5

社会效益指标

患者检查平均预约时间

缩短

≥2天 缩短3天 2 2

患者诊疗过程均次时间

缩短

≥1小时 缩短1.5小时 2 2

设备年均诊疗人次增长

率

>=20% 25% 2 2

大型医用设备技术功能

使用率

≥90% 100% 2 2
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大型医用设备检查阳性

率

≥90% 100% 1 1

推动科研开展、成果转

化情况

市级以上期刊发表
相关论文≥1篇

2篇 1 1

可持续影响指标

大型医用设备安全事故

发生率

=0% 0% 5 5

大型医用设备正常开机

率

>=90% 100% 3 3

医院大型医用设备配置

规划情况

健全 健全 2 2

满意度指标 服务对象满意度指标

临床医生满意度
>=90% 100% 4 4

设备操作人员满意度
>=90% 100% 3 3

患者及家属满意度
>=90% 95% 3 3

总分 100 96  
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财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称
内科医技综合楼开办项目（二

期）

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市同济医院

项目资金
（元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 47000000.00 100940000.00 46,955,530 10 46.52% 4.65

    其中：当年财政拨款 47000000 100940000 46955530 —   

                上年结转资金 0 0 —   

                其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

2021年我院内科医技综合楼基建施工已基本完成，将
进入内部装修装饰阶段，预计年末内科楼将竣工并投入试
运行。为确保大楼能够按期实现诊疗、检查、科研功能，
需购置各类医疗设备、办公、后勤生活设施，以满足医疗
业务的正常开展，提升住院患者及医务人员满意度；同时
也为医教研工作的全面发展创造条件。

该项目原预算为4700万元，后经财政部门
批准，于21年年底追加预算5394万元，
原预算的内容已于2021年12月初全部完
成采购，安装，调试，验收，并顺利投入使用
，21年年底追加的预算计划于22年3季度
前完成。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

设施设备采购计划完成

率

=100% 100% 5 5

设施设备安装计划完成

率

=100% 100% 5 5

培训计划完成率
=100% 100% 5 5

质量指标

设施、设备采购、安装

、调试验收合格率

=100% 100% 5 5

设备性能指标验收合格

率

=100% 100% 5 5

设备重要功能验收合格

率

=100% 100% 5 5
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绩
效
指
标

时效指标

设备采购计划完成及时

性

及时 及时 5 5

设备安装及时性
及时 及时 5 5

设备交付使用及时性
及时 及时 5 5

设备验收交付及时性
及时 及时 5 5

效益指标

经济效益指标

门诊收入占医疗收入比

例

>=35% 37% 3 3

门诊医疗设备服务量增

幅

>=10% 12% 3 3

社会效益指标

日均诊疗病人人次增长

率

>=10% 17% 3 3

住院床位周转率
>=54次 49次 3 2

出院人次未达预期
，故住院床位周转

率未达预期

特色门诊人数增加率
>=10% 46% 3 3

医疗万元收入能耗支出

比

<100元 89元 3 3

可持续影响指标

医技楼内设备正常运行

率

>=95% 90% 7 4

开办费购置设备众
多，同时大楼内较
多科室为全新病区
，新进护士及医生
设备操作使用尚不
熟练，人为故障频
发。现已加强培训
，并在机器显著位
置张贴快速使用卡
片，设备目前运行
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情况良好。

设施设备质量控制机制

健全性

健全 健全 5 5

满意度指标 服务对象满意度指标

医务人员满意度
>=95% 98% 3 3

设备管理人员满意度
>=95% 100% 2 2

患者及家属满意度
>=90% 95% 5 5

总分 100 90.65  
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