
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称
虹桥路1286号地块环境整治及

房屋修缮项目

主管部门 上海市机关事务管理局 实施单位
中华人民共和国名
誉主席宋庆龄陵园

管理处

项目资金
（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 19,160,000.00 12,311,967.00 10,680,278.00 10 86.75% 8.68

    其中：当年财政拨款 19,160,000.00 12,311,967.00 10,680,278.00 —

上年结转资金 0 0 —

其他资金 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

通过项目建设增加展厅、游客服务中心和学术研讨交流的面积及功能，
更好的服务于群众，满足游客瞻仰学习伟人精神的需求，提升陵园孙宋
研究的能力，打造全国宋庆龄学习研究的中心高地，促进宋庆龄陵园的
整体发展，提高陵园的社会效益。

项目周期为两年。2021年为第一年，按计划基本
完成年度相关工作内容，施工质量符合规范要求，
项目资金使用规范合理，不突破批准概算。目前，
项目按计划还在建设中，未竣工。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

数量指标

增加参观场所面积
>=900平方米 1200 7 7

室外景观广场道路及绿

化面积

>=6000平方
米

7600 7 7

拆除违章建筑面积
>=4700平方

米
5300 6 6

质量指标

房屋装修验收质量达标

率

=100% 100 2 2

项目建设标准
符合 符合要求 2 2

环境安全性检测
达标 预期将达标 1 0.5

2年期项目，20
21年为第一年，
已基本完成202

1年计划。项目整
体未完工。预期检

测达标。
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绩
效
指
标

产出指标 设备安装验收质量达标

率

=100% 100 3 3

室外总体验收质量达标

率

=100%
按年度计划实施推

进
2 2

时效指标

项目建设进度
按时 按时 3 3

项目投入使用时间
按计划 按计划实施 3 3

设计使用年限
符合 符合要求 4 4

成本指标

概算执行情况
不突破 合理 3 3

项目采购规范性
规范 规范 3 3

财务管理制度
健全 健全 4 4

经济效益指标

预算执行率
>=95% 87 2 1.5

空调机组费用结转
下一年

年度预算资金使用率
>=95% 87 2 1.5

空调机组费用结转
下一年

资金到位率
=100% 100 3 3

社会效益指标

行内评价
提高 预期将提高 3 2.5

财政评审通过对设
计方案的审核。项
目期为2年，2021
年为第一年已基本
完成本年计划 。

年游客接待量
>=100000

人次
>=100000

人次
2 2

园区游客接待量未
因项目实施减少。

年展教活动数量
>=100场 >=100场 2 2

园区年展教活动未
因项目实施减少。
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效益指标

生态效益指标

项目地块整体环境

改善 改善 3 3

街区整体环境
提升 提升 3 3

绿化覆盖率
增加 不变 2 1

2年期项目，20
21年为第一年，
已基本完成202

1年计划，项目整
体未完工，待项目
整体完工将增加园

区绿化覆盖率。

可持续影响指标

爱国主义教育基地影响 提升 不变 2 1

2年期项目，20
21年为第一年，
已基本完成202

1年计划，项目整
体未完工，待项目
整体完工将增加爱
国主义教育基地影

响力。

游客参观瞻仰环境
提升 不变 3 1.5

2年期项目，20
21年为第一年，
已基本完成202

1年计划，项目整
体未完工，待项目
整体完工将改善游
客参观瞻仰环境。

办公环境
改善 改善 3 1.5

2年期项目，20
21年为第一年，
已基本完成202

1年计划，项目整
体未完工，待项目
整体完工将进一步

改善办公环境。

满意度指标 服务对象满意度指标

游客满意度
>=80% >=80% 5 5

项目实施对园区游
客满意度未造成影
响，园区游客满意

度>=80%。

周边居民满意度
>=80% >=80% 5 5

项目实施未对周边
居民造成影响，无
周边居民投诉本项

目实施。

总分 100 91.68  
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