
财政项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称 倾斜设备

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市口腔医院

项目资金
（万元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 4700000.00 4700000.00 4,511,000 10 95.98% 9.6

    其中：当年财政拨款 4700000 4700000 4511000.00 —   

                上年结转资金 0 0 0 —   

                其他资金 0 0 0 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

1、预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项
目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；2、及时
总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委
托招标代理公司通过公开招标、竞争性磋商等方式及时确
定项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内
签订纸质政府采购合同，监督各承接单位按合同约定实施
送货、安装服务等；4、按照项目进度计划采购本项目设
备时，及时对到货设备进行验收；按合同约定付款方式支
付项目资金；5、建立健全项目相关使用、维保制度，并
有效执行；提高就诊人员、工作人员、的满意度，满意度
均不低于85%。
6、采购设
备投入临床，帮助医生提高诊疗水平、缩短诊疗时间。
7、增加医院年诊疗人数、提升医院年经济收入。

口腔医院实际已按计划及时完成购置及设备安
装工作；设施设备验收合格率达到100%并
经试运行验收合格；项目成本节约率达到1%
及以上。 口腔医院年均诊疗人次达到69.
7万人次；大型医用设备技术功能使用率达到
85%及以上；大型医用设备检查阳性率达到
70%及以上；医院大型医用设备配置规划科
学、合理。 但设备使用人员培训工作未按计
划完成，导致部分新购设备新功能未未及时投
入临床使用，人员满意度较低。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

项目购置计划完成数
=11台 11台 10 10

设备安装计划完成率
=100% 100% 5 5

培训计划完成率
=100% 90% 10 9

培训计划完成率低
于指标值，部分设
备仅在安装完成后
对所有操作人员进
行培训，已安排定
期对使用人员做设
备日常维护培训，
确保恰当使用设备
，提高设备使用寿

命。

质量指标

设备安装验收合格率
=100% 100% 5 5

- 1 -



绩
效
指
标

试运行验收合格 合格 合格 5 5

时效指标

采购计划完成及时性

及时（二零二一年
十一月三十日前完

成）

及时（2021年
11月30日前完

成）
5 5

安装验收及时性

及时（二零二一年
十月三十一日前完

成）

及时（2021年
11月30日前完

成）
5 5

成本指标
项目成本控制率（节约

率）

>=1% 4.02% 5 5

效益指标

经济效益指标
年经济收入（同比上年

度）

>=3% 32% 6 6

社会效益指标

年均诊疗人次
>60万人次 69.7万人 6 6

大型医用设备技术功能

使用率

>=85% 88% 6 6

大型医用设备检查阳性

率

>=70% 72% 6 6

可持续影响指标
医院大型医用设备配置

规划情况

科学、合理 科学、合理 6 6

满意度指标 服务对象满意度指标

患者满意度
>=85% 82% 4 3

部分新购设备新功
能未及时对临床操
作人员进行讲解培
训，未及时投入临
床使用。造成患者
未及时得到新的诊
疗技术，已安排厂
家对操作人员进行
培训，均已掌握操
作技巧并投入临床

使用。

设备操作人员满意度
>=95% 90% 3 2

厂家培训不及时、
运用设备的熟练度
不够以及人机交互
界面的方便性还需
提高，已安排厂家
及时沟通使用过程
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中的问题。

临床医生满意度
>=85% 83% 3 2

部分新购设备新功
能未及时对临床操
作人员进行讲解培
训，未及时投入临
床使用。临床医生
略有不满，已安排
厂家对操作人员进
行培训，均已掌握
操作技巧并投入临

床使用。

总分 100 95.6  

- 3 -


