

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	医疗器械检测能力提升项目							
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市医疗器械检测所			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40000000.00	40000000.00	39,870,900	10	99.68%	10	
	其中：当年财政拨款	40000000.00	40000000.00	39,870,900	—	99.68%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>本项目将于2020年年初启动，项目实施时间为一年，实施计划为：1.项目实施准备阶段：2020年1月-2020年3月 准备阶段主要内容为，一是组织开展进口设备的专家论证。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》的要求，开展进口产品专家论证。我所将上报市局经市财政审批后实施采购，二是选择政府采购代理机构进行招标前期准备。2.项目实施阶段：2020年4月-2020年10月项目实施阶段主要内容为，一是编制招标文件。二是公开招投标。本次项目涉及的所有采购内容均进行公开招标，由我所选定的政府采购代理机构实施。三是签订采购合同。完成招标工作后，由项目工作组按我所制度建设的要求，负责采购合同的审核，并递交班子会议审批通过。四是到货验收与交接。项目到货后，由我所使用部门和仪器设备管理部门共同验收，确认无误后完成货物交接，提交使用。五是技术指标确认和计量工作。安装调试后，由使用部门对所有项目进行技术指标确认，由仪器设备管理部门对计量证书进行把关。六是投入实际使用。由使用部门按设立项目的要求，具体进行各项检验检测工作。3.项目评估与总结阶段：2020年11月-2020年12月由使用部门对前阶段各个分项工作实施情况进行小结，对整个项目实施情况进行考核评估。</p>			<p>设备已按计划完成招标采购工作，缓解了检测仪器设备资源不足，为检测业务能力提升提供支持，提升了实验室检验检测水平，并提升了重点实验室检测技术水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增专用设备数	>=40台	>=40台	20	20	
		质量指标	设备质量	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	设备采购按照计划及时完成	按计划开工	按计划开工	20	19	因疫情原因，招投标延期。
		成本指标	设备采购成本控制	不超预算	不超预算	15	15	

效益指标	经济效益指标	新增监测收入	≥500万	≥500万	15	15	
总分					100	99	