

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	药品化妆品不良反应监测评价研究及预警能力建设						
主管部门	上海市药品监督管理局			实施单位	上海市药品和医疗器械不良反应监测中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2005600.00	1675900.00	1,651,732.8	10	98.56%	9.86
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>一、项目预期总目标为：通过开展药品、化妆品不良反应事件监测评价研究，提升预警能力，及时发现潜在风险并预警，保障本市药品、化妆品使用安全；提升高风险品种的临床关注度，降低高危人群用药风险；推动化妆品行业发展，保障公众美丽人生；提升本市药品、化妆品不良反应监测能力，督促生产企业落实主体责任，提升公众对药品、化妆品不良反应的认识。二、阶段性目标分别为：药品、化妆品、疫苗不良反应监测贯穿2020年全年，项目实施时间为1年。由市ADR中心于年初制定2020年不良反应分析评价及预警能力建设计划，按计划按期实施，2021年2月前完成。1.国外药物警戒信息采集与研究，3月启动，2021年2月底完成。2.上海市药品不良反应监测通讯、上海市化妆品不良反应监测通讯，3月启动，2021年2月底完成。3.化妆品常见致病成分筛查和分析、诊断性斑贴实验等工作，5月启动，2021年2月底完成。4.525宣传活动，2020年5月完成。5.化妆品不良反应监测培训，二季度完成。6.基本药物重点品种监测、药品不良反应报表质量评估分析反馈，6月启动，2021年2月底完成。7.药品不良反应报表质量评估，7月启动，2021年2月底完成。8.药品不良反应监测培训，三季度完成。9.高风险产品不良反应监测分析、信息沟通交流、信息统计分析、药品化妆品哨点医院建设等工作，8月启动，2021年2月底完成。</p>			<p>一、在化妆品不良反应报告采集及评价分析质量管控方面，开展化妆品年度、季度、月度报告分析，定期对2020年化妆品不良反应监测情况进行分析，完成月度报告12份，季度报告4份，年度报告1份；收集2020年化妆品不良反应报告实际收集2490份，并对个别报告进行初步审核、评价。开展2家新认定化妆品哨点医院建设，提升报告收集、上报能力及质量。二、在药品不良反应报告质量评估方面，对2020年本市上报的20000份报告进行质量评估，为分析报告质量缺陷、提升报告质量提供基础。对已完成质量评估的2019年上报的个别报告，进行统计分析，完成分析报告，结果反馈报告单位，帮助报告单位提升报告质量。三、在重点品种监测分析方面，开展基本药物、疫苗、抗肿瘤药物、化妆品等6项重点品种监测，开展哨点医院用药频次及不良反应报告监测趋势分析跟踪研究，采集28家本市二三级哨点医疗机构的药品不良反应及月度药品使用数据信息，进行数据规整，对比分析，筛选关注品种。四、在宣传培训、信息交流方面，开展525宣传活动，药品不良反应监测7月16日进行网络集中培训一次，参加人数500余人，进一步提升基层单位不良反应监测人员业务能力，化妆品不良反应监测7月8日进行网络集中培训一次，参加人数400余人，进一步提升生产企业不良反应监测人员业务能力，编撰上海市药品不良反应监测通讯、上海市化妆品不良反应监测通讯，各出版了4期，沟通交流药品、化妆品监测工作动态、政策法规变动、国内外安全信息等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	基本药物重点品种监测 分析报告	=1份	1份	20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	药品不良反应报告质量评估	>90分	96.34分	20	20	
		时效指标	死亡报告处置及时率	>=95%	98.47%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	药品不良反应报告数量	=1500份/百万人	1557份/百万人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	>90%	99.88%	10	10	
总分						100	99.86	