

项目绩效自我评价

项目名称:	设备购置	预算单位:	上海市预防医学研究院		
具体实施处(科室):	综合保障处	是否为经常性项目:	否		
当年预算数(元):	8,273,759.00	上年预算金额(元):	17,931,400.00		
预算执行数(元):	7,773,159.00	预算执行率(%):	94.00%		
项目年度总目标:	围绕建设症候群-疾病-病原体-生态变迁-传播机制的实验室诊断方法和技术平台,加大先进检测技术和仪器的投入,探寻病原体流行的变化规律,提升政府公共卫生实验室对新发再发传染病、传染病暴发和公共卫生安全事件中病原微生物快速确认和溯源的技术储备能力。				
自评时间:	2020-06-09				
绩效等级:	优秀				
主要绩效:	通过专用仪器设备的购置,满足市预防医学研究院对于开展常规项目的仪器设备更新需求,提升政府公共卫生实验室对新发再发传染病、传染病暴发和公共卫生安全事件中病原微生物快速确认和溯源的技术储备能力,维护城市公共卫生安全。为按计划及时完成专用仪器设备的采购工作,及时验收,确保设备一次性验收合格;采购后的设备均能得到有效利用,并能使病原检测鉴定能力、健康危害因素监测能力得到提升。				
主要问题:	本项目为设备购置类项目,需通过政府采购确定中标单位,而采购的流程较长,到货验收及资金结算工作主要集中在下半年。				
改进措施:	根据项目情况,提前启动技术参数收集和需求论证工作,在项目正式启动前完成采购前期准备工作:包括单一及进口设备的论证,待采购编号下达后即直接开展相关的采购流程。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	战略目标适应性	本指标考察项目与国家、市级、市疾控等战略目标的适应性	2	2	
	项目立项规范性	本指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	
	购置设备依据充分性	本指标考察购置专用设备的依据是否充分,提交的申购材料是否完整、规范,用以反映采购设备的依据是否充分	2	1	
	绩效目标合理性	本指标考察项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	2	
	绩效指标明确性	本指标考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效指标的明细化情况。	2	1	
	预算执行率	本指标考察项目预算及执行情况,用以反映项目预算执行的进度。	3	3	
	预算编制合理性	考察项目预算明细项的编制是否合理。	3	3	
	资金使用情况	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4	4	
财务管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	4	4		

	财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	4	4	
	项目管理制度的健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。是否建立了保障项目顺利实施的相关制度和措施（包括范围管理、质量管理、采购管理、进度管理以及信息沟通制度等）及其科学性和合理性。	4	4	
	项目管理制度执行的有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制有效性。	4	4	
产出目标（34分）	设备购置完成率	本指标考察专用设备购置的计划完成情况。设备购置完成率=实际购置的设备数量/计划采购的设备数量*100%	7	7	
	设备验收合格率	本指标考察已购置设备的验收情况，即是否均已通过了验收。	7	7	
	购置完成及时率	本指标考察专用设备购置是否按计划及时完成，是否存在延误情况。	7	5	
	仪器设备利用情况	本指标考察仪器设备的使用情况，采购后的设备（除储备设备）是否都能得到有效利用。	7	6	
	重大安全事故发生情况	本指标考察设备购置后，设备的运行情况，即未发生污染、电网故障等重大安全事故。	6	6	
效果目标（15分）	使用对象满意度	本指标考察使用设备的人员对本项目的满意程度，反映项目采购后的效果。	5	5	
	社会效益	支持实验室建设达标和提升检测分析能力	5	5	
	病原检测鉴定能力提升情况	本指标考察设备采购后，是否使市预防医学研究院的病原检测鉴定能力得到了提升。	5	5	
影响力目标（15分）	人力资源对项目可持续影响	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	5	5	
	硬件条件对项目发展作用	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义	5	5	
	长效管理机制建立情况	本指标考察项目是否建立了长效管理机制，保障项目长期执行的效果。	3	2	
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享	2	2	
合计			100	94	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。